PLANILHA DE SERVIÇOS DA ENGENHARIA - Semana 09/06/2025 a 15/06/2025

Dia a Semana	Tipo de Serviço	Rodovia	Quilometro		Município	Sentido	Horário	É Pare e Siga?	Interdição		
			KM Inicial	KM Final					Faixa	Acostamento	faixa dom.
Terça a Sábado	Poda Alta	MG-290	7	15	Pouso Alegre	Ambos	07:00 - 17:00	Sim	Faixa 01 e 02	Acostamento	
Segunda a Sábado	Desconfinamento de Bordo	MG-290	65	95	Ouro Fino/Jacutinga	Ambos	07:00 - 17:00	Sim	Faixa 01 e 02	Acostamento	
Segunda a Sábado	Remendo Corretivo	MG-290	45	70	Ouro Fino	Ambos	07:00 - 17:01	Sim	Faixa 01	Acostamento	
Segunda a Sábado	Sinalização Horizontal	MG-290	30	80	Borda da Mata/Jacutinga	Ambos	07:00 - 17:02	Sim	Faixa 01	Acostamento	
Segunda a Sábado	Implantação de Defensa Metálica	BR-459	130	160	Sta Rita Sapucaí/Piranguinho/Itajubá	Ambos	07:00 - 17:03	Sim	Faixa 01 e 02	Acostamento	
Segunda a Sábado	Remendo Corretivo	BR-459	113	110	Poços de Caldas/Pouso Alegre	Ambos	07:00 - 17:04	Sim	Faixa 01	Acostamento	
Segunda a Sábado	Remendo Corretivo	LMG-877	0	18	Poços de Caldas	Ambos	07:00 - 17:05	Sim	Faixa 01	Acostamento	
Segunda a Sábado	Remendo Corretivo	MG-295	130	152	Inconfidentes - Bueno Brandão	Ambos	07:00 - 17:06	Sim	Faixa 01	Acostamento	
Segunda a Sábado	Remendo Corretivo	MG-455	15	38	Ibitiura de Minas - Andradas	Ambos	07:00 - 17:07	Sim	Faixa 01	Acostamento	
Segunda a Sábado	Sinalização Horizontal	MG-455	0	42	Santa Rita de Caldas - Andradas	Ambos	07:00 - 17:08	Sim	Faixa 01	Acostamento	
Segunda a Sábado											